

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENSJSKE ŽUPANIJE
GOSPIĆ, Smiljanska 41

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13), a skladno Godišnjem financijskom planu i planu održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije za 2016. godinu, te sukladno članku 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste donosi sljedeći:

PLAN NABAVE ZA 2016. godinu
(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (kn)	Planirana vrijednost SPDV-om (kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
RADOVI									
1.	Obnova kolnika na ŽC 5146 dionica II Kosinj, L= 1.800 m II. Izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	520.000,00 600.000,00	650.000,00 750.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal II. kvartal	30, 45 kalendarskih dana	
2.	Rekonstrukcija LC 59028 dionica Lukovo-D8 (II. faza), L= cca 700 m II. Izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	800.000,00 0	1.000.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	90 kalendarskih dana	Briše se iz plana
3.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta I. Izmjene i dopune plana nabave	06/13-RR0-VV	15.200.000,00	19.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor temeljem okvirni sporazum	01.01.2016. do 31.12.2016.	od 01.01.2016. do 31.12.2016.	Okvirni sporazum sklopljen 2013. godine nakon provedenog otvorenog postupka JN
4.	Obnova kolnika na LC 59001 dionica Nadcestarija-izlazak Senj, L=cca 1.000m II. Izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	800.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	45 kalendarskih dana	Nova stavka
USLUGE									
1.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika ŽC 5146 na dionici II Kosinj, L= 1.800 m II. Izmjene i dopune plana nabave	usluge	38.400,00 40.800,00	48.000,00 51.000,00	bagatelna	ugovor	I. kvartal II. kvartal	30 , 45 kalendarskih dana	
2.	Usluge kontrolnih ispitivanja radova na županijskim i lokalnim cestama. II. Izmjene i dopune plana nabave	usluge	20.000,00 32.000,00	25.000,00 40.000,00	bagatelna	ugovor	I. kvartal II. kvartal		
3.	Odvjetničke usluge II. Izmjene i dopune plana nabave	usluge	40.000,00	50.000,00	bagatelna	ugovor		do 31.12.2016.	

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
GOSPIĆ, Smiljanska 41**

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13), a skladno Godišnjem financijskom planu i planu održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije za 2016. godinu, te sukladno članku 18. Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije,

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste donosi sljedeći:

**PLAN NABAVE ZA 2016. godinu
(II. Izmjene i dopune)**

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (kn)	Planirana vrijednost S PDV-om (kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcija makadamske ceste L 59074 dionica D. Štrbci-Štrbački Buk II. Izmjene i dopune plana nabave	usluge	140.000,00	175.000,00	bagatelna	ugovor	II. kvartal		Nova stavka
5.	Izrada prometnog projekta na ŽC i LC na području županije II. Izmjene i dopune plana nabave	usluge	40.000,00	50.000,00	bagatelna	ugovor	II. kvartal		Nova stavka
6.	Usluge održavanja ROC-a II. izmjene i dopune plana nabave	usluge	24.000,00	30.000,00	bagatelna	ugovor		do 31.12.2016.	
ROBA									
1.	Uredski materijal	roba	28.000,00	35.000,00	bagatelna			do 31.12.2016.	
2.	Motorni benzin i gorivo II. izmjene i dopune plana nabave	roba	56.000,00 52.000,00	70.000,00	bagatelna			do 31.12.2016.	

Napomena: Kod objave svakom evidencijskom broju pridodat će se i dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave.

Klasa:400-01/15-01/05
Ur.br.2125/1-09/16-02-3
Gospić, 29.03.2016.



Predsjednik Upravnog vijeća

Juraj Vrežon, dipl.uč.